

NOG AAN TE PAKKEN OP DE AHA! – 29 SEPTEMBER '19

VERWARMING		
OUD GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
Atelier Beeldhouwkunst = Veel te warm! Probleem = Voeler zit in kast + Verwarming kan niet eenvoudig handmatig bijgesteld worden.	Voeler buiten kast + Eenvoudige knop om temp. te verhogen of verlagen.	Herman Hiervoor werd een taak opgemaakt.
NIEUW GEDEELTE		
Ik krijg het secretariaat niet warm. De voeler hangt net naast de verwarming in de uiterste hoek van het secretariaat achter de bibliotheekkasten. Dus alle warmte blijft daar hangen waardoor de voeler aangeeft dat het te warm is en de andere verwarming aan de andere kant van de ruimte niet meer aanslaat. Gevolg = de ruimte waar er effectief gewerkt wordt is te koud.	Verplaatsen van de voeler.	Serge zal dit doen – verwarming verplaatsen naar de toiletten en een andere in de plaats zetten die wat groter is. Serge heeft de 2 verwarmingen van plaats verwisseld. In de winterperiode testen of dit werkt.
Verwarming tekenatelier te bekijken, doordat de thermostaat buiten de ruimte hangt als de schuifdeuren toe zijn, is de verwarming moeilijk te regelen. De oplossing hiervoor is het uittrekken van de bekabeling en de thermostaat verplaatsen binnen de ruimte ofwel met een draadloze voeler. Wie voert dit uit?	Verplaatsen van de voeler.	Bekijken Herman en Frederik Ost
In het atelier Appel lukt het niet om de klas qua warmte goed te krijgen. Het is er te koud of te warm. De voeler hangt in BAK.	Bekijken of het noodzakelijk is om een extra voeler bij te plaatsen.	Bekijken Herman en Frederik Ost.

GEEN MOGELIJKHEID TOT VERLUCHTING ATELIER APPEL – GEEN TOEVOER VAN VERSE LUCHT		
NIEUW GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
Er zijn niet voldoende ramen of pakweg geen ramen aanwezig in het atelier Appel.	Plaatsen van een 3-tal veluxramen in de schuine kant van de wand.	Frederique Christiaens – wordt meegenomen in de budgetten van 2020.

PROBLEMEN MET DE VERLICHTING		
NIEUW GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
Als je de lichten op de gang boven aan doet dan gaan zo ook aan in de expo dus je kan deze twee niet van elkaar scheiden, dit klopt niet want dit zijn twee verschillende ruimtes, beneden moest het donker zijn en boven licht.	Nog eens laten controleren door elektro Huygens	Paul Huygens
Geen licht in het opberghokje atelier Appel. + tekort aan licht rond om rond het atelier en aanpassen met ledverlichting.	?	Herman Toegevoegd als Werkopdracht.
Licht monteren in het hokje van de ventilatie		Toegevoegd als Werkopdracht.
Licht op de gang ter hoogte van Duchamp slaat veel te laat aan.		Paul Huygens

Als je van de nieuwbouw naar beneden wandelt en het is er donker dan slaat het licht veel te laat aan.		Paul Huygens
OUD GEDEELTE		
Hoofdschakelaar en subschakelaar elektriciteitskast valt uit. Blijkbaar een te lage elektriciteitsvoorziening	Overschakeling van 40 naar 63 ampere	Frederik Ost heeft hiervoor budget om aan te passen in 2020.
De verlichting in het atelier Grafiek is aan vernieuwing toe	Plaatsen van nieuwe verlichting	Werd voorgesteld voor budget 2020.

VLOER		
OUD GEDEELTE		
Grondverzakking in de Veldstraat	Plaatsen van een nieuwe vloer of gietbeton zoals in het nieuwbouwgedeelte.	Meerjarenplanning via Frederik Christiaens en Herman in een kanaal om info te verkrijgen.

GEEN RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT BUREAU VEERLE		
NIEUW GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
Veerle zit ingesloten in haar bureau en niemand kan rechtstreeks haar bereiken + het aanvoelen is nogal bevangend omdat je ook geen rechtstreekse uitkijk hebt op een raam naar buiten.	Zou heel eenvoudig kunnen opgelost worden door een glazen deur met een stukje raam te voorzien in de volle muur van haar bureau. Zo heeft ze rechtstreeks doorgang naar de exporuimte en kunnen de studenten en bezoekers haar rechtstreeks iets komen vragen.	Frederique Christiaens. Dit wordt meegenomen in budget 2020.
Hoofdingang kan niet handmatig geopend worden	SDP	Frederik Hellyn is daarmee bezig.

BAKOVENKLAS BEELDHOEWKUNST		
OUD GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
Ontbranden van de was bij gebruik nieuwe wasuutsmeltoven.	Erik Baetens (leverancier Willems en Co) is verschillende keren langs geweest en heeft ons een dure schouw voor op de oven doen aankopen. Na aanhoudende problemen werd Toma de producent uitgenodigd. Hij gaf volgende oplossing mee: 1. de schouw eraf halen. 2. oven rechtstreeks met twee buizen naar buiten koppelen. 3. ruimte voorzien van verse aangevoerde lucht. 4. ruimte voorzien van afvoer van warme lucht naar buiten toe.	Hiervoor werd een taak uitgeschreven en Jo zal dit verder opvolgen.
Defect en verkeerd geïnstalleerd ventilatiesysteem. 1. Het ventilatiesysteem in het plafond is eruit gesmolten en werkt niet meer. 2. Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen door een gat in de muur in het atelier worden geblazen (werd geïnstalleerd als warmte recuperatie maar logica klopt niet)	Nieuw ventilatiesysteem en stroom naar aanpalende ruimte dichtmaken.	Intussen werd het systeem uitgeschakeld en weggenomen nu nog wachten op een nieuw ventilatiesysteem (zie ook bovenstaand probleem).

FUNCTIONEEL		
NIEUW GEDEELTE		
PROBLEEM	OPLOSSING	VERANTW.
De akoestiek in de keuken moet aangepakt worden.	Plaatsen van akoestische panelen.	Wordt voorzien in budget 2020 en zal opgevolgd worden door Herman.
Secretariaat en bureau Evelien voorzien van zonnewering	Zonnewering plaatsen	Er werd intussen door Herman een offerte gemaakt maar het budget is ontoereikend, wordt meegenomen naar 2020.
Opbergruimte onder de trap en in de multimediaruimte voorzien van een afschermend gordijn	Plaatsen van brandwerende gordijnen	Er werd intussen door Herman een offerte gemaakt maar het budget is ontoereikend, wordt meegenomen naar 2020.
Plaatsen van zonnewering op de veluxramen van het atelier schilderkunst.	Zonnewering voor veluxramen zolder.	Er werd intussen door Herman een offerte gemaakt maar het budget is ontoereikend, wordt meegenomen naar 2020.
OUD GEDEELTE		
Afdekplaten bekabeling liggen nog open in het oude gedeelte.	Terug plaatsen van de afdekplaten bekabeling.	De timmermannen van stad maken een speciale kast in hout om de bekabeling weg te stoppen, een gewone kabelgoot gaat niet.
Nieuwe glaskast – niet meer op ooghoogte maar vanaf de grond.	Nieuwe kast op maat. 	Werd voorgesteld in budget 2020 maar afhankelijk van verkregen budget zal dit al dan niet kunnen besteld worden